

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-CNT-01-2025
ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES AÑO 2025
ANEXO I - CRONOGRAMA DE LA LICITACION

MACRO PROCESOS / ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	PONDERACION %	DESCRIPCIÓN	No.	MICRO PROCESOS / ACTIVIDADES O TAREAS	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	DIAS	RESPONSABLE DE ACTIVIDAD	LCE: Ley de Contratación del Estado. RLCE: Reglamento de la LCE.
			1.9	Elaborar y revisar Bases de Licitacion Pública.	2/3/2025	2/7/2025	5	Comisión Evaluadora (CE)	Art. 41 LCE
			1.10	Coordinar con Gerencia Administrativa y la oficina de Comunicaciones el espacio en La Gaceta y al menos 2 rotativos para publicar.	3/10/2025	3/10/2025	1	Oficina de Comunicaciones	
			1.11	Someter a Aprobación de Presidencia de Comision las Bases de Licitacion y el Aviso de Invitación a Licitar.	3/11/2025	3/14/2025	4	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Art. 26 LCE
			2.1	Publicar Aviso de invitacion a Licitar y publicar Bases de Licitación	5/2/2025	5/5/2025	2	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Art. 106 RLCE
			2.2	Publicar el proceso y Bases de Licitación en portal de Transparencia, en ONCAE y la Web de CONATEL.	5/5/2025	5/5/2025	1	Oficina de Transparencia, Unidad de Compras e IT.	Art. 106 RLCE
			2.3	Preparar en un CD en formato digital no editable (PDF) las Bases de Licitacion y todos sus anexos.	5/5/2025	5/5/2025	1	Comisión Evaluadora (CE)	Art. 106 RLCE
			2.4	Adquisición de Bases de Licitación e inscripcion en el registro de participantes.	5/6/2025	5/14/2025	7	Departamento de Cartera y Cobranza	Art. 64 RLCE
		En esta etapa CONATEL realiza el	2.5	Periodo de consultas a las bases.	5/7/2025	5/19/2025	9	Comisión Evaluadora (CE)	Art. 105 RLCE

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-CNT-01-2025
ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES AÑO 2025
ANEXO I - CRONOGRAMA DE LA LICITACION

MACRO PROCESOS / ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	PONDERACION %	DESCRIPCIÓN	No.	MICRO PROCESOS / ACTIVIDADES O TAREAS	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	DIAS	RESPONSABLE DE ACTIVIDAD	LCE: Ley de Contratación del Estado. RLCE: Reglamento de la LCE.
ETAPA II - La Licitación: Lanzamiento, apertura de ofertas, evaluación y adjudicación de la Licitación.	50.00%	lanzamiento de la Licitación, el acto de recepción y apertura de ofertas, y se evalúa y selecciona la Oferta que cumple con los requisitos establecidos en las Bases, conforme a la Ley de Contratación del Estado y Su Reglamento.	2.6	Periodo de respuesta a las consultas	5/20/2025	5/23/2025	4	Comisión Evaluadora (CE)	Art. 105 RLCE
			2.7	Presentación y apertura de las ofertas presentadas por los Oferentes.	6/5/2025	6/5/2025	1	Comisión Evaluadora (CE)	Art. 122 y 123 RLCE
			2.8	Evaluacion de las ofertas - ETAPA I	6/6/2025	6/11/2025	4	Comisión Evaluadora (CE)	Art. 125 RLCE
			2.9	Solicitud de subsanacion y Aclaraciones	6/12/2025	6/12/2025	1	Comisión Evaluadora (CE)	Art. 127 RLCE
			2.10	Periodo de Subsanaciones y repuesta a Aclaraciones	6/13/2025	6/19/2025	5	Comisión Evaluadora (CE)	Art. 132 RLCE
			2.11	Evaluacion de Oferta - Etapa ETAPA II y Resultado de Licitacion pública (Acta de Recomendación).	6/20/2025	6/25/2025	4	Comisión Evaluadora (CE)	Art. 126 RLCE
			2.12	Elaborar borrador de Resolucion para su revision y aprobacion por la COMISION y refrendar por Secretaría General.	6/26/2025	6/30/2025	3	COMISION	Art. 136 RLCE
			2.13	DICTAMEN LEGAL: Previo a emitir Resolución, debe haber dictamen Legal.	6/26/2025	6/30/2025	3	DIRECCION LEGAL	Art. 141 RLCE
			2.14	Pleno de Comision emite RESOLUCION	7/1/2025	7/4/2025	4	PLENO DE COMISION	Art. 139 RLCE

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-CNT-01-2025
ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES AÑO 2025
ANEXO I - CRONOGRAMA DE LA LICITACION

MACRO PROCESOS / ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	PONDERACION %	DESCRIPCIÓN	No.	MICRO PROCESOS / ACTIVIDADES O TAREAS	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	DIAS	RESPONSABLE DE ACTIVIDAD	LCE: Ley de Contratación del Estado. RLCE:Reglamento de la LCE.
ETAPA III. Legalización: Adjudicar, notificar y firmar el contrato.	15.00%	En esta etapa se da a conocer la compañía aseguradora adjudicataria del proceso de Licitación ya que cumplió con todos los requisitos establecidos y solicitados en el pliego de condiciones y se formaliza el contrato.	3.1	Entrega de notificacion de adjudicacion contra recepcion de carta cubierta.	7/7/2025	7/8/2025	2	SECRETARIA GENERAL	Art. 142 RLCE
			3.2	Entrega de polizas por parte de la compañía aseguradora adjudicataria del proceso.	7/9/2025	7/10/2025	2	Compañía Aseguradora	
			3.3	Suscripción (Firma) del Contrato de Servicio	7/11/2025	7/17/2025	5	Compañía Aseguradora / CONATEL	Art. 145 RLCE.