

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-CNT-04-2025
ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES AÑO 2025
ANEXO I - CRONOGRAMA DE LA LICITACION

MACRO PROCESOS / ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	PONDERACION %	DESCRIPCIÓN	No.	MICRO PROCESOS / ACTIVIDADES O TAREAS	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	DIAS	RESPONSABLE DE ACTIVIDAD	LCE: Ley de Contratación del Estado. RLCE:Reglamento de la LCE.
ETAPA I - Preliminar: Crear el Equipo de apoyo de la Licitación, nombremiento de la Comisión de Evaluacion, elaboracion de Bases de Licitacion y aprobacion por Presidencia de COMISION.	30.00%	Este proceso genera la planificacion de la Licitación Pública Nacional para la adquisicion de pólizas de Seguros para Comision Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).	1.1	Inicio de Proceso mediante notificacion por parte de la Gerencia Administrativa ante La COMISION, quién nombrará un Coordinador para trabajar en el proceso de la Licitación Pública de la póliza del seguro.	7/17/1905	7/17/1905	1	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Art. 32 LCE. Y 51 RLCE último párrafo.
			1.2	Documentar las bases de licitacion anteriores	9/19/2025	9/19/2025	1	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Art. 37 y 38 RLCE
			1.3	Solicitar a la Subgerencia de Recursos Humano la retroalimentación sobre los casos No resueltos, conflictos e inconformidades que hayan resultado durante la Vigencia de los seguros 2024	9/22/2025	9/23/2025	2	Subgerencia de Recursos Humanos	
			1.6	Solicitar a la Gerencia Administrativa la Certificación de presupuestaria para la poliza del seguro para el año 2023	9/23/2025	9/23/2025	1	Comisión Evaluadora (CE)	Art. 27 LCE y Art. 39 RLCE
			1.7	Solicitar a la Unidad de Bienes Nacionales la descripcion, ubicación y valor de los bienes, mobiliario y equipo, para incluirse en las bases de Licitación.	9/24/2025	9/26/2025	3	Unidad de Bienes Nacionales	Art. 39 LCE
			1.8	Solicitar a la Sub Gerencia de Recursos Humanos el Listado del Personal a asegurar y sus dependientes.	9/24/2025	9/26/2025	3	Subgerencia de Recursos Humanos	Art. 39 LCE
			1.9	Elaborar y revisar Bases de Licitacion Pública.	10/6/2025	10/21/2025	12	Comisión Evaluadora (CE)	Art. 41 LCE

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-CNT-04-2025
ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES AÑO 2025
ANEXO I - CRONOGRAMA DE LA LICITACION

MACRO PROCESOS / ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	PONDERACION %	DESCRIPCIÓN	No.	MICRO PROCESOS / ACTIVIDADES O TAREAS	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	DIAS	RESPONSABLE DE ACTIVIDAD	LCE: Ley de Contratación del Estado. RLCE:Reglamento de la LCE.
			1.11	Someter a Aprobación de Presidencia de Comision las Bases de Licitacion y el Aviso de Invitación a Licitar.	10/30/2025	10/31/2025	2	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Art. 26 LCE
		En esta etapa CONATEL realiza el	2.1	Publicar Aviso de invitacion a Licitar y publicar Bases de Licitación	11/6/2025	11/7/2025	2	GERENCIA ADMINISTRATIVA	Art. 106 RLCE
			2.2	Publicar el proceso y Bases de Licitación en portal de Transparencia, en ONCAE y la Web de CONATEL.	11/6/2025	11/6/2025	1	Oficina de Transparencia, Unidad de Compras e IT.	Art. 106 RLCE
			2.3	Preparar en un CD en formato digital no editable (PDF) las Bases de Licitacion y todos sus anexos.	11/6/2025	11/6/2025	1	Comisión Evaluadora (CE)	Art. 106 RLCE
			2.4	Adquisición de Bases de Licitación e inscripcion en el registro de participantes.	11/6/2025	11/18/2025	9	Departamento de Cartera y Cobranza	Art. 64 RLCE
			2.5	Periodo de consultas a las bases.	11/17/2025	11/21/2025	5	Comisión Evaluadora (CE)	Art. 105 RLCE

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-CNT-04-2025
ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES AÑO 2025
ANEXO I - CRONOGRAMA DE LA LICITACION

MACRO PROCESOS / ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	PONDERACION %	DESCRIPCIÓN	No.	MICRO PROCESOS / ACTIVIDADES O TAREAS	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	DIAS	RESPONSABLE DE ACTIVIDAD	LCE: Ley de Contratación del Estado. RLCE:Reglamento de la LCE.
ETAPA II - La Licitación: Lanzamiento, apertura de ofertas, evaluación y adjudicación de la Licitación.	50.00%	Lanzamiento de la Licitación, el acto de recepción y apertura de ofertas, y se evalúa y selecciona la Oferta que cumple con los requisitos establecidos en las Bases, conforme a la Ley de Contratación del Estado y Su Reglamento.	2.6	Periodo de respuesta a las consultas	11/24/2025	11/28/2025	5	Comisión Evaluadora (CE)	Art. 105 RLCE
			2.7	Presentación y apertura de las ofertas presentadas por los Oferentes.	12/11/2025	12/11/2025	1	Comisión Evaluadora (CE)	Art. 122 y 123 RLCE
			2.8	Evaluacion de las ofertas - ETAPA I	12/12/2025	12/18/2025	6	Comisión Evaluadora (CE)	Art. 125 RLCE
			2.9	Solicitud de subsanacion y Aclaraciones	12/19/2025	12/19/2025	1	Comisión Evaluadora (CE)	Art. 127 RLCE
			2.10	Periodo de Subsanciones y repuesta a Aclaraciones	12/22/2025	12/30/2025	6	Comisión Evaluadora (CE)	Art. 132 RLCE
			2.11	Evaluacion de Oferta - Etapa ETAPA II y Resultado de Licitacion pública (Acta de Recomendación).	1/5/2026	1/8/2026	4	Comisión Evaluadora (CE)	Art. 126 RLCE
			2.12	Elaborar borrador de Resolucion para su revision y aprobacion por la COMISION y refrendar por Secretaría General.	1/9/2026	1/9/2026	1	COMISION	Art. 136 RLCE
			2.13	DICTAMEN LEGAL: Previo a emitir Resolución, debe haber dictamen Legal.	1/9/2026	1/9/2026	1	DIRECCION LEGAL	Art. 141 RLCE
			2.14	Pleno de Comision emite RESOLUCION	1/12/2026	1/15/2026	4	PLENO DE COMISION	Art. 139 RLCE

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LPN-CNT-04-2025
ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES AÑO 2025
ANEXO I - CRONOGRAMA DE LA LICITACION

MACRO PROCESOS / ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	PONDERACION %	DESCRIPCIÓN	No.	MICRO PROCESOS / ACTIVIDADES O TAREAS	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	DIAS	RESPONSABLE DE ACTIVIDAD	LCE: Ley de Contratación del Estado. RLCE:Reglamento de la LCE.
ETAPA III. Legalización: Adjudicar, notificar y firmar el contrato.	15.00%	En esta etapa se da a conocer la compañía aseguradora adjudicataria del proceso de Licitación ya que cumplió con todos los requisitos establecidos y solicitados en el pliego de condiciones y se formaliza el contrato.	3.1	Entrega de notificacion de adjudicacion contra recepcion de carta cubierta.	1/16/2026	1/19/2026	2	SECRETARIA GENERAL	Art. 142 RLCE
			3.2	Entrega de polizas por parte de la compañía aseguradora adjudicataria del proceso.	1/20/2026	1/23/2026	4	Compañía Aseguradora	
			3.3	Suscripción (Firma) del Contrato de Servicio	1/23/2026	1/26/2026	2	Compañía Aseguradora / CONATEL	Art. 145 RLCE.
ETAPA IV - Socialización y utilización de Póliza de Seguro.	5.00%	Llevar a cabo la respectiva socialización donde se dará a conocer a los empleados permanentes los beneficios del seguro.	4.1	Llenado de formulario de todos los empleados permanentes.	De acuerdo a Programacion de Aseguradora	De acuerdo a Programacion de Aseguradora		Sub Gerencia de Recursos Humano	
			4.2	Enviar formularios completos a la compañía de seguros.				Sub Gerencia de Recursos Humano	
			4.3	Planificacion de las jornadas de socialización.				Sub Gerencia de Recursos Humano	
			4.4	Charlas de socializacion del seguro.				Compañía Aseguradora	